

Приложение № 4  
к приказу от 01.09.2014 г. № 204/1  
«О введении в действие локальных  
актов, утверждении состава  
координационного совета и плана-  
графика введения и реализации  
ФГОС основного общего  
образования»

ПЛАН-ГРАФИК  
введения федеральных государственных образовательных стандартов  
основного общего образования в МОУ СОШ №17

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1	Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования в МОУ СОШ № 17	до 01.09.2014 г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
2	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в образовательном учреждении	до 25.05.2015 г.	Директор школы, А.И. Рекунова
3	Внесение необходимых изменений в Устав общеобразовательного учреждения в соответствии с целями и требованиями ФГОС): <i>в цели, задачи и принципы деятельности организации;</i> <i>в основные характеристики организации образовательного процесса;</i> <i>в права и обязанности участников образовательного процесса и т. д.</i>	до 01.09.2015 г.	Директор школы, А.И. Рекунова
4	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	до 31.05.2015 г.	Директор школы, А.И. Рекунова
5	Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников	до 31.08.2015 г.	Заместитель директора, Л.А. Тарасова
<b>2. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО</b>			
1	Создание координационного совета по подготовке введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	до 01.09.2014 г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
2	Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования школы	до 01.10.2014 г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур
3	Формирование списка УМК в разделе учебно-методической литературы в рамках перехода на ФГОС ООО	до 25.05.2015г.	Заместитель директора, Н.Ю. Шешукова

4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	до 31.12.2014 г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров: - «Игровая технология как способ реализации системно-деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС второго поколения»; - «Формирование УУД в процессе учебной деятельности» - «Проблемные вопросы дидактического обеспечения процесса введения ФГОС ООО» - «Конструирование уроков на основе реализации системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС ООО»; - «Общие вопросы введения ФГОС второго поколения»	28 ноября 2014 г.  декабрь 2014 г.  февраль 2015 г.  март 2015 г.  апрель 2015 г.	Заместители директора, Н.А. Шнеур, О.А. Сакаева, Т.П. Болотина
6	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	до 31.05.2015 г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур
6.1.	Разработка и утверждение Целевого раздела ООП ООО	Январь-февраль 2015 г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур
6.1.1.	Разработка и утверждение пояснительной записки	Январь 2015 г.	
6.1.2.	Разработка и утверждение планируемых результатов освоения учащимися программы	Январь 2015 г.	
6.1.3.	Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	Февраль 2015 г.	
6.2.	Разработка и утверждение Содержательного раздела ООП ООО	Февраль-апрель 2015 г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур
6.2.1.	Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий	Февраль 2015 г.	
6.2.2.	Разработка программ учебных предметов	Апрель 2015 г.	Заместители директора согласно курируемым направлениям
6.2.3.	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации учащихся, включающей направления: - духовно-нравственного развитие и воспитание учащихся; - социализации и профессиональная ориентации учащихся; - формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни	Март 2015 г.	Заместитель директора, Л.А. Тарасова
6.2.4.	Разработка и утверждение программы коррекционной работы	Март 2015 г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур

6.3.	Разработка и утверждение Организационного раздела ООП ООО		Заместитель директора, Н.А. Шнеур
6.3.1.	Разработка учебного плана общеобразовательного учреждения	Февраль 2015 г.	Заместитель директора, Н.Ю. Шешукова
6.3.2.	Разработка и утверждение системы условий реализации основной образовательной программы	Март 2015 г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур
7	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения	до 31.05.2015 г.	Заместитель директора, Л.А. Тарасова
8	Утверждение рабочих программ учебных предметов	Август 2015 г.	Заместители директора согласно курируемым направлениям
9	Утверждение Учебного плана общеобразовательного учреждения	Август 2015 г.	Заместитель директора, Н.Ю. Шешукова
10	Мониторинг образовательных потребностей в рамках введения ФГОС ООО	Декабрь 2015г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
11	Мониторинг готовности школы к введению ФГОС ООО	Декабрь 2015г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
12	Мониторинг промежуточных результатов введения ФГОС основного общего образования	2015-2016 учебный год	Заместитель директора, О.А. Сакаева
<b>3. Финансово-экономическое сопровождение</b>			
1	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ	до 31.05.2015 г.	Директор школы, А.И. Рекунова
2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	до 01.09.2015 г.	Директор школы, А.И. Рекунова
<b>4. Кадровая политика</b>			
1	Обеспечение готовности педагогических, руководящих работников, соответствующим новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям. Анализ кадрового обеспечения ФГОС основного общего образования.	до 31.08.2015 г.	Директор школы, А.И. Рекунова
2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогических советах, Совете школы, научно-методическом совете, методических объединениях учителей- предметников	2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур
3	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей 5 классов,	2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.	Заместитель директора,

	участвующих в введении ФГОС в 2015-2016 учебном году		Н.А. Шнеур
4	Психологическая диагностика готовности педагогических кадров к переходу на ФГОС второго поколения ООО	Декабрь 2014, октябрь 2015 г.	Педагог-психолог, А.А. Бондаренко
5	Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.	Заместитель директора, Н.А. Шнеур, О.А. Сакаева
6	Педагогический совет <ul style="list-style-type: none"> <li>• Профессиональные компетентности педагога, необходимые для реализации федеральных государственных стандартов основного общего образования</li> <li>• Формирование универсальных учебных действий в рамках введения ФГОС ООО</li> <li>• Внеурочная деятельность учащихся в условиях реализации ФГОС: реалии и перспективы</li> </ul>	Ноябрь 2014 г.	Заместители директора Н.А. Шнеур
		Декабрь 2014г.	Н.А. Шнеур
		Март 2014 г.	Л.А. Тарасова
3	Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации основной образовательной программы	до 31.07.2015 г.	Заместители директора согласно курируемым направлениям
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
1	Размещение на сайте и портале школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе	2015, 2016 г.г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
2	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на ФГОС второго поколения	2014, 2015 г.г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	2015 г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева
<b>6. Материально-техническое сопровождение</b>			
1	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	2015-2020 г.г.	Директор школы, А.И. Рекунова
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	2015-2020 г.г.	Директор школы, А.И. Рекунова
3	Контроль по использованию электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных учителями, переходящими на ФГОС ООО	2015-2020 г.г.	Заместитель директора, О.А. Сакаева